

Приложение к приказу
государственного бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом
ремёсел» от 19 января 2018 года № 09-О

**План мероприятий по подготовке и проведению выставки декоративно-прикладного искусства
«Ремёсел древних новизна!».**

Открытие выставки: 08.02.2018 г.

Место проведения: государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр".

Время работы выставки: 10.00 - 18.00.

№ п/п	Наименование мероприятия	ФИО ответственного	Сроки проведения	Контроль
1.	Составление концепции выставки	Окотэтто И.Г.	до 22.01.18	Вахрушева И.А.
2.	Подготовка договора на оказание услуги по организации выставки из ХФ изделий народных художественных промыслов ЯНАО	Орешкина О.Г.	до 12.01.18	Захаревич С.С.
3.	Подготовка сметы на оформление выставки	Зверева Н.В. Окотэтто И.Г.	до 22.01.18	Вахрушева И.А.
4.	Подготовка заявки на приобретение расходных материалов	Зверева Н.В. Окотэтто И.Г.	до 22.01.18	Вахрушева И.А.
5.	Подготовка плана застройки выставочной площадки в КДЦ (Эскиз)	Окотэтто И.Г. МВК	до 22.01.18	Вахрушева И.А.
6.	Обеспечение своевременной закупки и доставки витрин до места проведения выставки (с учетом сроков изготовления и транспортировки)	Спиридонов Ю.А.	до 01.02.18	Захаревич С.С.
7.	Сборка витрин на выставочной площадке КДЦ	Стрыжак А.И. МВК	до 05.02.18	Спиридонов Ю.А.
8.	Подготовка и рассылка писем в СМИ об информационной поддержке	Айданов А.Р.	до 10.01.18	Худи З.В.
9.	Создание и рассылка виджетов в системе АИС ЕИПСК по учреждениям культуры, организациям, учебным заведениям, художникам, а также для календаря событий	Айданов А.Р.	до 10.01.18	Худи З.В.
10.	Составление анонса выставки	Сязи О.А.	до 26.01.18	Худи З.В.
11.	Составление списка предметов из ХФ для демонстрации на выставке	Рыкова Н.В. Окотэтто И.Г.	до 26.01.18	Вахрушева И.А.
12.	Подготовка пакета документов для получения разрешения на вывоз экспонатов из Художественного фонда	Рыкова Н.В.	до 26.01.18	Захаревич С.С.
13.	Подготовка учётно-хранительской документации	Рыкова Н.В.	до 01.02.18	Вахрушева И.А.
14.	Подготовка списка лучших работ художников и мастеров округа для демонстрации на выставке, с учетом предложений ЯНРО ВТОО СХР	Зверева Н.В. Вахрушев А.А.	до 23.01.18	Вахрушева И.А.
15.	Разработка макета полиграфической продукции (афиша, флаеры, дипломы)	Корольков С.В.	до 26.01.18	Такиева Е.Н.
16.	Изготовление полиграфической	Стрыжак А.И.	до 01.02.18	Спиридонов Ю.А.

	продукции			
17.	Подготовка этикетажа	Рыкова Н.В.	до 30.01.18	Вахрушева И.А.
18.	Упаковка работ и подготовка к транспортировке	Рыкова Н.В. Захарчук Т.В. Окотэтто И.Г. Сюлись Е.П.	до 30.01.18	Вахрушева И.А.
19.	Транспортировка работ до места проведения выставки и обратно	Рыкова Н.В. Шерснёв А.В. Богданов В.И.	07.02.18, 28.09.18	Вахрушева И.А. Стрыжак А.И.
20.	Монтаж выставки	Сюлись Е.П. Окотэтто И.Г. Рыкова Н.В.	07.02.18 - 08.02.18	Вахрушева И.А.
21.	Фотофиксация экспозиции	Зверев И.А.	в течение выставки	Вахрушева И.А.
22.	Составление текста экскурсии по выставке	Рыкова Н.В.	до 06.02.18	Вахрушева И.А.
23.	Проведение экскурсий по выставке для организованных групп (по предварительным заявкам)	Рыкова Н.В. Окотэтто И.Г.	в течение работы выставки	Вахрушева И.А.
24.	Ответственный за сохранность экспонатов во время проведения выставки	Захарчук Т.В. Сюлись Е.П.	07.02.18 – 30.09.18	Вахрушева И.А.
25.	Демонтаж выставки	Окотэтто И.Г. Захарчук Т.В. Сюлись Е.П.	28.09.18	Вахрушева И.А.
26.	Составление отчета по выставке	Сюлись Е.П.	до 28.09.18	Вахрушева И.А.
27.	Составление паспорта мероприятия	Вахрушева И.А.	до 28.09.18	Захаревич С.С.